

(別紙 1)

令和 6 年度～令和10年度 社会福祉法人福寿会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人福寿会			法人番号		9 5 0 0 0 0 5 0 0 5 7 2 9		
法人代表者氏名	理事長 橋本 康子							
法人の主たる所在地	愛媛県四国中央市川之江町長須 713 番地							
連絡先	0 8 9 6 - 5 8 - 5 5 3 0							
地域住民その他の関係者への意見聴取年月日								
公認会計士、税理士等の意見聴取年月日	令和 6 年 6 月 1 4 日							
評議員会の承認年月日	令和 6 年 6 月 2 4 日							
会計年度別の社会福祉充実残額の推移 (単位：千円)	残額総額 (令和 5 年度末現在)	1 か年度目 (令和 6 年度末現在)	2 か年度目 (令和 7 年度末現在)	3 か年度目 (令和 8 年度末現在)	4 か年度目 (令和 9 年度末現在)	5 か年度目 (令和10年度末現在)	合計	社会福祉充実事業未充当額
	248,000 千円	240,944 千円	233,888 千円	151,788 千円	69,688 千円	0 千円		0 千円
	うち社会福祉充実事業費 (単位：千円)		▲7,056 千円	▲7,056 千円	▲82,100 千円	▲82,100 千円	▲69,688 千円	▲248,000 千円
本計画の対象期間	令和 6 年 7 月 1 日～令和 1 1 年 3 月 3 1 日							

2. 事業計画

実施時期	事業名	事業種別	既存・新規の別	事業概要	施設整備の有無	事業費
1 か年度目	大阪箕面市 デイサービス センター工事	第 2 種社会福祉事業	新規	デイサービスセンター建設に係る 設計業者契約時	有	7,056 千円
	小計					7,056 千円

2 か年 度目	大阪箕面市 デイサービス センター工事	第 2 種社 会福祉事 業	新規	デイサービスセンター建設に係る 設計業者設計終了時	有	7,056 千円
	小計					7,056 千円
3 か年 度目	大阪箕面市 デイサービス センター工事	第 2 種社 会福祉事 業	新規	デイサービスセンター建設 第 1 期工事（リハビリ型）	有	82,100 千円
	小計					82,100 千円
4 か年 度目	大阪箕面市 デイサービス センター工事	第 2 種社 会福祉事 業	新規	デイサービスセンター建設 第 2 期工事（娯楽型）	有	82,100 千円
	小計					82,100 千円
5 か年 度目	大阪箕面市 デイサービス センター工事	第 2 種社 会福祉事 業	新規	デイサービスセンター建設 第 3 期工事（認知症型）	有	82,200 千円
	小計					82,200 千円
合計						260,512 千円

※ 欄が不足する場合は適宜追加すること。

3. 社会福祉充実残額の使途に関する検討結果

検討順	検討結果
① 社会福祉事業及び 公益事業（小規模事業）	大阪府箕面市の土地活用をして、デイサービスセンターを 3 期に分けて 60 人定員のデイサービスセンターを建設する。
② 地域公益事業	①の取り組みを実施する結果、残額は生じない為、実施はしない。
③ ①及び②以外の公益事業	①の取り組みを実施する結果、残額は生じない為、実施はしない。

4. 資金計画

事業名	事業費内訳	1か年度目	2か年度目	3か年度目	4か年度目	5か年度目	合計
大阪箕面市デイサービスセンター工事	計画の実施期間における事業費合計	7,056 千円	7,056 千円	82,100 千円	82,100 千円	82,200 千円	260,512 千円
	社会福祉充実 残額	7,056 千円	7,056 千円	82,100 千円	82,100 千円	69,688 千円	248,000 千円
	財源構成 補助金						
	借入金						
	事業収益					12,512	12,512
	その他						

※ 本計画において複数の事業を行う場合は、2. 事業計画に記載する事業の種類ごとに「資金計画」を作成すること。

5. 事業の詳細

事業名	大阪箕面市デイサービスセンター建設	
主な対象者	デイ利用者（池田市・箕面市・豊能町・能勢町の広域）	
想定される対象者数	300人	
事業の実施地域	大阪府小野原西4丁目340番1	
事業の実施時期	令和6年4月1日～令和11年3月31日	
事業内容	大阪府箕面市の土地活用をして、デイサービスセンター60人定員を種類別3期に分けて設置運営する。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	設計の選定
	2か年度目	施工業者の選定、設計・施工者との協議
	3か年度目	第1期工事20人（リハビリ型）
	4か年度目	第2期工事20人（娯楽型）
	5か年度目	第3期工事20人（認知症型）

事業費積算 (概算)	設計監理料 14,112 千円 (8%)	
	施設整備費 176,400 千円 (49×3×坪 1,200 千円)	
	設備整備費他 70,000 千円 (車 27,000 千円・備 30,000 千円・他 13,000 千円)	
	合 計	260,512 千円
地域協議会等の意見と その反映状況	合計	260,512 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 248,000 千円)

※ 本計画において複数の事業を行う場合は、2. 事業計画に記載する事業の種類ごとに「事業の詳細」を作成すること。

6. 社会福祉充実残額の全額を活用しない又は計画の実施期間が5か年度を超える理由

--